



Projektstrukturplan B2 Gruppe											
Kodierung	Arbeitspakete	Soll-Std. [h]	Mitglieder Schindler Schmid Torunoglu Sahin Dawidowit Schleicher						Ist-Std. Summe	Leistung in %	Prognose Std.
1.	Projekt Baubetrieb	720,0							0,0		
1.1.	Projektbearbeitung	648,0									
1.1.1.	Projektmanagement	72,0							115,0	115,0	88,0
1.1.1.1	Rupp/Hilmer/PM-Sitzungen		13,5	13,0	11,0	11,0	11,0	13,5	73,0		90,0
1.1.1.2	Projektstrukturplan		1,0	1,0					2,0		99,0
1.1.1.3.	Soll-Ist-Vergleich			1,0	11,0				12,0		95,0
1.1.1.4.	Statusberichte		2,0			5,0			7,0		99,0
1.1.1.5.	Risikomanagement		2,0	2,0			2,0	2,0	8,0		95,0
1.1.1.6.	Protokolle			1,0		7,0			8,0		90,0
1.1.1.7.	Teamorganisation		3,0	2,0					5,0		99,0
1.1.1.8									0,0		
1.1.1.9									0,0		
1.1.2.	technische Projektbearbeitung	612,0							368,0	368,0	94,0
1.1.2.1.	Informationsbeschaffung	198,0							86,0		99,0
1.1.2.1.1.	seitens Bauherrn		5,0	3,0	10,0	10,0	3,0	3,0	34,0		
1.1.2.1.2.	seitens techn. Leiter		4,0	2,0	5,0	3,0	5,0	5,0	24,0		
1.1.2.1.3.	andere Medien		6,0	5,0	4,0	7,0	2,0	4,0	28,0		
1.1.2.2	Systementwicklung	270,0	30,0	25,0	27,0	25,0	21,0	21,0	149,0		99,0
1.1.2.2	Systemumsetzung	90,0	10,0	12,0	8,0	10,0	10,0	7,0	57,0		99,0
1.1.2.3.	Alpha-Version	54,0	13,0	13,0	13,0	12,0	12,0	13,0	76,0		80,0
1.3.	Projektpräsentation	36,0							0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Powerpoint								0,0		
1.3.2.	Bilder/Fotos								0,0		
1.3.3.	evtl. Plakat								0,0		
1.3.4.									0,0		
1.3.5.									0,0		
Soll		h 720	h 89,5	h 80	h 89	h 90	h 66	h 68,5	Ist	h 483	h 558