

Stunden SOLL-IST-PROGNOSE Gruppe M3

Stundenlohn [€]: 50						Stunden		Budget [€]		Fertig- stellungs- grad [%]	Prognose		
Themenfeld	Arzberger	Schindler	Schlömer	Schmid	Stemmer	Soll	Ist	Soll	Ist		Stunden	Budget	Faktor
1.0 Recherche	5	5	5	5	5	30	25	1500	1250	90	28	1389	0,9
2.0 Statik						240	84,5	12000	4225	5	169	8467	0,7
2.1 Dachkonstruktion	5,5	6,5	7	17,5	17	90	53,5	4500	2675	100	54	2675	0,6
2.2 Stützen	11	13,5	3			60	27,5	3000	1375	100	28	1375	0,5
2.3 Fundamente			3,5			60	3,5	3000	175	6	58	2917	1,0
2.4. Gebäudehülle						30	0	1500	0	0	30	1500	1,0
3.0 Lastannahmen						60	28	3000	1400	100	28	1400	0,5
3.1 Dachaufbau			2	0,5	2	12	4,5	600	225	100	5	225	0,4
3.2 Schneelast			1	4		12	5	600	250	100	5	250	0,4
3.3 Windlast	6	2	1	5		24	14	1200	700	100	14	700	0,6
3.4 Gabelstaplerbetrieb			1,5		3	12	4,5	600	225	100	5	225	0,4
4.0 Pläne						120	0	6000	0	0	120	6000	1,0
4.1 Konstruktionszeichnungen						30	0	1500	0	0	30	1500	1,0
4.2 Bewehrungspläne						90	0	4500	0	0	90	4500	1,0
5.0 Projektmanagement						90	57,5	4500	2875	73	77	3861	0,9
5.1 Organisation	6	4,5	4,5	5	4,5	30	24,5	1500	1225	90	27	1361	0,9
5.2 Berichtswesen	7		2	3		30	12	1500	600	60	20	1000	0,7
5.3 Sitzungen	4	4	4	4,5	4,5	30	21	1500	1050	70	30	1500	1,0
6.0 Präsentation						60	0	3000	0	0	60	3000	1,0
6.1 Vortrag						30	0	1500	0	0	30	1500	1,0
6.2 Plakat						30	0	1500	0	0	30	1500	1,0
Σ	44,5	35,5	34,5	44,5	36	600	195	30000	9750	268	482	24117	0,8

Erläuterung: Wenn Faktor F < 1 : Soll erreicht [GRÜN]
 Wenn Faktor F > 1 : Soll nicht erreicht [ROT]