


1. PROJEKTSTATUSBERICHT

Projekttitle:	Tragwerksplanung für ein Werkstattgebäude
Projektnummer:	M3
Projektbetreuer:	Prof. Kögl; Prof. Dr. Ehret
Gruppenteilnehmer:	Margit Arzberger, Florian Schindler, Fabian Schlömer, Thomas Schmid, Michael Stemmer
Projektleiter:	Thomas Schmid
stelv. Projektleiter:	Michael Stemmer
Schriftführer:	Margit Arzberger

Berichtszeitraum:	von 15.10.2009 bis 05.11.2009
Status:	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig
Kurzbeschreibung Status:	Vorankommen von Projektmanagementseite sowie von der technischen Seite her planmäßig

Stunden – Soll – Ist



Status Inhalte / Qualität:	<ul style="list-style-type: none"> • Bemessung des Dachbinders fertig • Bemessung der Stützen fertig
Status Kosten:	<ul style="list-style-type: none"> • Projektkosten liegen im Soll
Status Termine:	<ul style="list-style-type: none"> • Technische Besprechung bei Prof. Dr. Ehret am 11.11.2009 • Nächste Gruppensitzung am 09.11.2009

Nächste Schritte:	<ul style="list-style-type: none"> • Bemessung des Köcherfundaments • Beginn der Zeichnungen
--------------------------	--

Notwendige Entscheidungen:	<ul style="list-style-type: none"> •
-----------------------------------	---

<ErstellerIn, Datum>