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Inhalt

1 Überblick
2 Kostenstelle,-art.-

träger
3 Kostenstruktur
4 Kalkulationsarten
5 Preisarten

Skript

Inhalt von BWL-Grundlage
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Bestandsrechnung Finanzrechnung Ergebnisrechnung Kosten- und 

Leistungsrechnung 
Kapital und 
Vermögen 

Ausgaben und 
Einnahmen 

Aufwendungen und 
Erträge 

Kosten und Leistungen 

Herkunft und 
Verwendung der 
Mittel im 
Unternehmen 

Ausdruck für 
unternehmerische 
Zahlungs- und 
Kreditvorgänge 

Werteverbrauch bzw. 
Wertezuwachs eines 
Abrechnungszeitraumes 

Werteverbrauch bei der 
betrieblichen 
Leistungserstellung und 
durch diese 
ausgedrückter 
Wertezuwachs 

 Investitions- 
rechnung 

Gewinn- und 
Verlustrechnung 

Vorkalkulation 

 

Begriffe der BWL

Für die Projektbeurteilung notwendig

Skript
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BAB  -
Betriebsab-

rechnungsbogen

Kostenarten Welche Kosten sind angefallen ? Materialeinzelkosten
Fertigungslohnkosten
Energiekosten
Instandhaltungskosten

Kostenstruktur des Unternehmens für GF

Kostenstellen Wo sind die Kosten angefallen ? Planung
Arbeitsvorbereitung
Baustelle

Kostenstruktur der Abteilung für AL

Kostenträger Wofür sind die Kosten angefallen? Auftrag XYZ
Forschung XYZ

Kostenstruktur des Projektes für PL

Begriffe der Betriebsabrechnung

Notiz
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Kostenstruktur im Baugewerbe

Skript
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Istkostenrechnung Vollkosten Vollkostenrechnung  
Istkostenrechnung Teilkosten Deckungsbeitragsrechnung  
Normalkosten-
rechnung 

   

Plankosten- 
Rechnung 

Vollkosten Starre und flexible Plankosten-
rechnung 

 

Plankosten- 
Rechnung 

Teilkosten Grenzplankosten 
Rechnung 

 

 

Begriffe der Kostenrechnung

Zuschlagskalkulation (Standard)
Serienprodukte
Sonderfall

Zuschlagskalkulation kontrolliert

Serienprodukte kontrolliert

Skript

Notiz
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Summe = Summe

Angebotsphase Abwicklungsphase

Angebotskalkulation Auftragskalkulation

Projekt-
ende

Schätzpreis
Richtpreis

Haushaltspreis

Angebots-
kalkulation

Vertragsbudget

Angebots-
kalkulation

aktualisieren

Abwicklungs-
budget

Projektstruktur
Kostenplanung

Erst-
bewertung

MIKA
mitlaufende
Kalkulation Nach-

kalkula-
tion

Erfahrungsrückfluss

Kalkulationsarten während der Projektphasen

Skript

Notiz
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Aufwand (Zeit, Kosten)

Konstruktionsauftrag

Genehmigungsunterlagen

Angebot
Richtangebot
Schätzangebot

Preissicherheit
70 %

100 %

Zusammenhang 
Preissicherheit <-> Aufwand:
Die Preissicherheit steigt nicht im gleichen
Maße wie der Engineering-Aufwand

 

Kalkulationsarten, Kalkulationsaufwand, Preissicherheit

Bundeskanzleramt Berlin

Skript
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