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Inhalt von allg. Rechtsgebiete des Projektleiters

Inhalt

1 Problematik

2 Allgemeinwissen

3 Vertagsrecht (Bau)

4 Arbeitsrecht

5 Insolvenzrecht

6 Beispiele aus dem 
Betriebsalltag

Skript
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Wie sprech ich
mit dem über 
das gleiche ?

Problematik Jurist – Techniker
Strategisches Vorgehen bei der Rechtsfindung und -auslegung

Demo
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Problematik  Techniker
Rechtsfindung und –auslegung – die unbekannten Territorien

Demo
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Betriebsverfassungsgesetz Betriebsrat
Betriebsversammlung

Befugnisse i.A., i.V., ppa., -, leitender Ang.

Rechtsformen GmbH, AG,

Arbeitsverträge tariflich, AT, GF

Haftung

Allgemeinwissen
Checkliste

Demo
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Generalübernehmer Ausführung aller Bauleistungen auf Basis von Untervergaben

Generalunternehmer Ausführung aller Bauleistungen wobei wesentliche Teile der
Bauleistung selbst ausgeführt werden

Qualifizierter
Generalunternehmer w.o. incl. Teile der Ausführungsplanung

Generalplaner Haftung für alle Planungsleistung und Überwachung der 
Bauausführung (selbst und NU)

Generalfachplaner w.o. jedoch nicht alle Leistungsphasen und nicht die volle 
Leistungstiefe

Totalunternehmer Generalplaner und Generalunternehmer häufig mit 
Grundstückssuche und Finanzierungsmodellen

Nachunternehmer
Subunternehmer Teilleistungen der Planung oder/und Ausführung

Allgemeinwissen
Baubeteiligungsformen

Skript
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Allgemeinwissen
Baubeteiligungsformen und ihr Einfluss auf den Gesamtpreis

Skript
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Baurecht Rechtsquellen
BGB
VOB
ICE
FIDIC

Vertragsarten
Kaufvertrag
Werkvertrag
Werkliefervertrag
Bauvertrag
VOB - Vertrag
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag
Dienstvertrag
Einheitspreisvertrag
Pauschalvertrag
Regieauftrag
Selbstkostenerstattungsvertrag

Vertragsrecht
Überblick

Demo
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Festlegung "Werkzeug"

Wer macht Organigramm
Was Leistungsabgrenzung, 

Arbeitspakete
Wann Terminplanung
Wie Qualität, Kommunikation,

Berichtswesen

Planungsphase Abwicklungsphase

Verfeinerung, Korrektur

Leistungsabgrenzung verfeinern ( Grauzonen
wirtschaftlich nötig)

Terminabstimmung (Vorort-Situatuion)
Logistisches Konzept (Vorort-Situation)
Leistungsveränderung (Baugrund, Verfahrens-

technik)
Behinderungsbeurteilung (mehrere NUs)
Änderungsbeurteilung

Projektstrukturplan

Verträge

Vertragsrecht
Entstehung eines Bauvertrages

Skript
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Gesellschafter
- Investoren
- Lieferanten

Nutzer und 
Käufer
des Produktes

Lieferanten
für Betriebs-
mittel

Betreiber

Projekt-
gesellschaft

Liefer-
konsortium

Banken
Regierung / Behörden

Projektrahmenvertrag

Konsortial-
vertrag

Turnkey-, Liefer-
vertrag

Kreditvertrag

Gesellschafter-
vertrag

Liefer-
vertrag

Betriebs-
führungs-

vertrag

Abnahme-
vertrag

Investoren-
vereinbarung

Vertragsrecht
Beteiligte am Bauvertrag

Skript
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Auf der Baustelle
wird ein Vertrag erfüllt

und nebenher ( manchmal )
ein Bauwerk erstellt  

Quelle : Volksweisheit

Zitat

Vertragsrecht
Grenzen des Vertrages

Demo
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Arbeitsrecht
Wer darf was ?

Demo
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Vorteile des AG Vorteile des AN

Arbeitsrecht
Ausgewogenheit ?

Demo
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Arbeitsrecht
Arbeitsumfeld

Demo
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Arbeitsrecht
Arbeitsstättenverordnung

Quelle : IFA

Skript
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Arbeitsrecht
Rechte des Betriebsrates

Skript
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Konkursrecht
Firmensterben BRD

Demo
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Innerhalb und außerhalb guter Ehen
und

in Vertragsverhältnissen

kosten gute Verhältnisse
stets gutes Geld

Quelle : Justiziar Bilfinger Berger

Zitat

Vertragsrecht
Grenzen des Vertrages

Demo
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vom Auftragnehmer  übernommen

an den
Auftraggeber

zurück-
gewiesen

an Dritte
weitergegeben

an Konsorten und
Unterlieferanten

durchgestellt

durch Versicherungen
und andere Risikoträger

abgesichert

beim Auftragnehmer
verblieben:

"unter Kontrolle halten"

     

Konkursrecht
Der Umgang mit Projektrisiken

Quelle : VDMA

Skript
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Konkursrecht
Vorgehensweise

Skript
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• Rechtsauslegung
• claim Beldune
• Wese Datteln Antriebe
• free of Ertan
• Urkundenfälschung
• Abmahnung
• Berufsanfang Fox vorgezogen, gekündigt

Beispiele
Checkliste

Demo
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